

|                 |                                                                            |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ZODP.PROJEKTANT | KRESLIL                                                                    | KONTROLOVAL |
|                 | Adam Hibelbauer                                                            |             |
| INVESTOR:       | Krajská správa a údržba silnic                                             |             |
| AKCE:           | III/3369 KÁCOV - ZLIV                                                      |             |
| TERMÍN:         | 20.3. - 19.5. 2023                                                         |             |
| OBSAH:          | <div><div></div> uzavřený úsek</div> <div><div></div> objízdná trasa</div> |             |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SIG                  |           |
| www.asig.cz          |           |
| e-mail: asig@asig.cz |           |
| FORMÁT:              | A3        |
| MĚŘÍTKO:             |           |
| DATUM:               | únor 2023 |
| ZAKÁZKA .:           |           |
| Č.VÝKR.:1/3          | PARÉ Č.:  |

POZOR




SIL.Č. III/3369  
KÁCOV - ZLIV  
UZAVŘENA




KÁCOV


ZLIV

IS 11b




DETAIL 1. a 2. ETAPY





|                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ZODP.PROJEKTANT                                                                                                                                                                                         | KRESLIL         | KONTROLOVAL | <br>www.asig.cz<br>e-mail: asig@asig.cz |           |
|                                                                                                                                                                                                         | Adam Hibelbauer |             |                                                                                                                              |           |
| INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic                                                                                                                                                                |                 |             | FORMÁT:                                                                                                                      | A4        |
| AKCE: III/3369 KÁCOV - ZLIV                                                                                                                                                                             |                 |             | MĚŘÍTKO:                                                                                                                     |           |
| TERMÍN: 20.3. - 2.4. 2023                                                                                                                                                                               |                 |             | DATUM:                                                                                                                       | únor 2023 |
| OBSAH:                                                                                                                                                                                                  |                 |             | ZAKÁZKA .:                                                                                                                   |           |
|  uzavřený úsek<br> objízdná trasa |                 |             | Č.VÝKR.:2/3                                                                                                                  | PARÉ Č.:  |

**DETAIL ETAPY 1**



do 1/2 vjezdu

Kácov zastávka

Račíněves

Zliv



IP22

|                                                                                                                                                                                                         |                 |             |                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ZODP.PROJEKTANT                                                                                                                                                                                         | KRESLIL         | KONTROLOVAL | <br>www.asig.cz<br>e-mail: asig@asig.cz |           |
|                                                                                                                                                                                                         | Adam Hibelbauer |             |                                                                                                                              |           |
| INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic                                                                                                                                                                |                 |             | FORMÁT:                                                                                                                      | A4        |
| AKCE: III/3369 KÁCOV - ZLIV                                                                                                                                                                             |                 |             | MĚŘITKO:                                                                                                                     |           |
| TERMÍN: 3.4. - 19.5. 2023                                                                                                                                                                               |                 |             | DATUM:                                                                                                                       | únor 2023 |
| OBSAH:                                                                                                                                                                                                  |                 |             | ZAKÁZKA .:                                                                                                                   |           |
|  uzavřený úsek<br> objízdná trasa |                 |             | Č.VÝKR.:3/3                                                                                                                  | PARÉ Č.:  |

DETAIL ETAPY 2